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整備スケジュール 
中期 長期

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４～２８ Ｈ２９～

1交通結節点の再整備
駅の結節機能及び駅周辺
を含めた整備

鉄道事業者・関係地
権者・国・都・区

地域全体のバリアフリー
化〈優先〉

国・都・区・鉄道事
業者・店舗等

浅草各駅周辺・地域内の
案内強化

区・鉄道事業者
国・都

交通網の拡充
鉄道事業者・バス事
業者・墨田区・区・
都

交通システムの新設
(ｼｬﾄﾙﾊﾞｽ等)〈優先〉

事業者・国・都・区
墨田区・地域関係者

4新たな舟運ルートの整備 新たな舟運ルート整備
舟運事業者・都・区
墨田区

5
観光バス乗降・待機シス
テムの構築

観光バス乗降・待機シス
テムの構築

バス事業者・区

浅草文化観光センター改
築〈優先〉

区・区民・活動団体

観光情報発信力強化〈優
先〉

区・区民・活動団体

芸術芸能の支援育成、生
活文化の保存等

区民・区・活動団体

六区興行街地区整備 区民・区

都市機能再生ｿﾞｰﾝ街並み
整備

区民・区・鉄道事業
者・国・都

街並み整備 区民・区

街並み景観整備（カラー
舗装等）〈優先〉

商店会・国・都・区

道路事業 国・都・区

浅草通りシンボルロード
整備　〈優先〉

都・区

かっぱ橋本通り整備 商店会・都・区

10
安心・安全まちづくりの
充実

防犯活動の強化 区民・区・活動団体

11水辺の散策ルートづくり 親水テラス延伸〈優先〉 都・区

12水上交通拠点の整備
水上バス乗り場建替え
〈優先〉

舟運事業者・都・区

13
川並み景観づくりへの誘
導

川並の景観形成 区民・区

14
緑と水辺を活かす隅田公
園づくり

各種イベント開催 区・活動団体・区民

事業主体・関係機関短期プロジェクトと整備メニュー
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文化観光資源の育成・創
出と情報発信の強化

街並み整備と連動した歩
行者空間の整備

事　業

にぎわいを誘導する街並
み整備の誘導・推進

ユニバーサルデザインに
よるまちづくりの推進

「伝統のまち」と「新し
いまち」の連携強化

浅草と上野を結ぶプロム
ナード整備

9

［整備推進］

［イベント等の充実］

銀座線浅草駅
ｴﾚﾍﾞｰﾀ設置

江戸通り・国際通り
歩道整備ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ

東武浅草駅ｴﾚﾍﾞｰﾀ
設置(H22まで)

言問通り・浅草通り
歩道補修

仲見世柳通り
観音通り・花やしき通り

雷門２丁目街区通り
（予定）

検討・調査 設計 工事 工事、開設

［外国語案内板の充実、情報提供の充実、新タワーとの誘導案内計画］

［鉄道事業者等と協議し、整備を進める］

［鉄道事業者等と協議し、拡充を図る］

［芸術・芸能の支援育成、生活文化の保存等］

［地域防犯活動への支援、防犯設備設置補助］

検討 整備

整備

整備

基礎調査 整備

基礎調査 計画策定

国際通り、雷門通り基礎調査

合意形成

国際通り、雷門通り
計画策定

調整 整備 整備整備

整備 整備整備

［整備推進］

検討

検討 整備

検討・調査

計画策定

整備

［新ﾀﾜｰ内 情報ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ機能の設置］

継続的な推進

［江戸通り、言問通りなど、歩行者空間の整備推進］

説明 １．この整備スケジュールは、区、国、都、民間が、それぞれ事業主体として実施していくべき事業を、一つの表にまとめて示している。事業主体が区以外の場合は、区が積極的に支援するべきものである。 
２．短期・中期・長期の区別は、短期的な実現をめざす事業、中期的な実現をめざす事業、長期的な実現をめざすという意味である。 
３．＜優先＞としている事業は、特に先行して実施に力を入れていくべきものである。 
４．今後、事業の進捗に伴い、計画内容、スケジュールの見直しを行っていく。 15 

（平成 19年 6月） 


