

ビジョン策定のスケジュール

1 前回 提示スケジュール

| | 令和4～5年度 | 令和6年度 | | | | |
|------------------|--|---|---|-----------|---------------------------------------|--------|
| 策定委員会 | 第4回まで開催 ・部会検討状況を報告 | 第5回 R6年8月21日 (検討事項のとりまとめ) ・部会検討状況 | 第6回 R6年10月28日(案の確定) ・中間案 ・部会検討状況 | パブリックコメント | 第7回 (合同開催) R7年 1月14日 ・最終案 | |
| まちづくり部会 (ソフト) | 第5回まで開催 ・まちの将来像 ・地域のまちづくりの状況 ・論点の議論(回遊・景観・地域力等) | 第6回 R6年7月22日 ・各論点の内容(案) ・コンセプト作成に向けた報告 | 第7回 R6年9月30日 ・中間案・総括 ・将来像(コンセプト等)の決定 | | | ビジョン策定 |
| 基盤整備部会 (ハード) | 第4回まで開催 ・基盤整備の方向性 ・論点の議論(回遊・交通結節・地域力等) | 第5回 R6年8月2日 ・各論点の内容(案) ・基盤整備の方向性のとりまとめ | 第6回 R6年10月15日 ・中間案・総括 ・基盤整備の方向性の決定 | | | |

2 今回 変更スケジュール(案)

| | 令和4～5年度 | 令和6年度 | | | 令和7年度 | | |
|------------------|--|--|---|-------------------------------|----------------------|-----------|--------|
| 策定委員会 | 第4回まで開催 ・部会検討状況を報告 | 第5回 R6年8月21日 (検討事項のとりまとめ) ・部会検討状況 | 第6回 R7年3月28日 ・素案たたき(修正) | 2回程度開催予定 ・素案・案の確認 | | パブリックコメント | |
| まちづくり部会 (ソフト) | 第5回まで開催 ・まちの将来像 ・地域のまちづくりの状況 ・論点の議論(回遊・景観・地域力等) | 第6回 R6年7月22日 ・論点の議論(観光、防災・避難、水辺空間) ・まちのありたい姿と戦略 | 第7回 R7年1月14日 ・素案たたき(修正) ・基盤整備に関する議論の状況と今後の検討 | 委員会部会合同開催 ・中間案 | 委員会部会合同開催 ・最終案 | | ビジョン策定 |
| 基盤整備部会 (ハード) | 第4回まで開催 ・基盤整備の方向性 ・論点の議論(回遊・交通結節・地域力等) | 第5回 R6年8月2日 ・論点の議論(観光、防災・避難、水辺空間) ・ビジョンの構成検討 | 第6回 R6年9月30日 ・素案たたき ・浅草駅周辺都市整備の検討経緯 | 第7回 R7年3月11日 ・素案たたき(修正) | 2回程度開催予定 ・素案・案の確認 | | |