

ビジョン策定後の検討体制（案）

1 ビジョン策定スケジュール（案）

	令和4～5年度	令和6年度	令和7年度
策定委員会	第4回まで開催 ・部会検討状況を報告	第5回・第6回	2回程度開催予定 ・素案・案の確認
まちづくり部会（ソフト）	第5回まで開催 ・まちの将来像 ・地域のまちづくりの状況 ・論点の議論（回遊・景観・地域力等）	第6回・第7回	2回程度開催予定 ・素案・案の確認
基盤整備部会（ハード）	第4回まで開催 ・基盤整備の方向性 ・論点の議論（回遊・交通結節・地域力等）	第5回～第7回	2回程度開催予定 ・素案・案の確認
			委員会部会合同開催 ・中間案 パブリックコメント 委員会部会合同開催 ・最終案 ビジョン策定

2 ビジョン策定後のスケジュール（案）

	令和7年度	令和8年度
歩きやすい空間の拡充プロジェクト （浅草地区全体）	プロジェクト毎に、 順次、準備会を設置	プロジェクト毎に、 順次、協議会を設置
新たな回遊拠点の創出プロジェクト （浅草駅・隅田川周辺）		
歴史を紡ぐ東西軸の創出プロジェクト （東参道・二天門通り周辺）		
賑わいの拠点の発展プロジェクト （六区ブロードウェイ周辺）		