

台東区学校教育情報化推進計画 検討スケジュール（予定）

時 期	概 要
令和3年6月10日	第5回検討委員会（昨年度までの進捗確認等） →計画骨子案等に関する検討
7月 6日	第1回検討部会 →計画骨子案等に関する検討
7月 9日	教育委員会定例会にて、計画策定について報告
7月21日	令和3年7月区民文教委員会にて、計画策定について報告
10月20日	第2回検討部会 →中間のまとめ（案）に関する検討 （学校教育情報セキュリティポリシー等の「資料編」を含む）
10月27日	第6回検討委員会（中間のまとめ（案）について） →令和3年第4回区議会定例会報告に向け、中間のまとめ（案）を作成
11月16日	教育委員会定例会にて、中間のまとめ（案）を報告
11月17日	政策会議にて、中間のまとめを報告
12月14日	令和3年第4回区議会定例会区民文教委員会にて、中間のまとめを報告
12月16日～ 令和4年1月6日	パブリックコメントの実施
1月中旬	第3回検討部会
1月19日（午後）	第7回検討委員会（最終案について） →令和4年第1回区議会定例会報告に向け、最終案を作成
1月25日	教育委員会定例会にて、最終案を報告
1月下旬～2月上旬	政策会議にて、最終案を報告
3月上旬	令和4年第1回区議会定例会区民文教委員会にて、最終案を報告